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Planejamento Estratégico da Cadeia de Valor

do ac¢ai do Marajo

Este Planejamento Estratégico, fruto da Oficina de Planejamento Estratégico e
Mapeamento da cadeia de valor do acai no Marajo, produto da sociobiodiversidade,
foi realizado entre os dias 20 a 24 de maio de 2013, no Hotel Goldmar, Belém-PA,
fruto da atividade prevista do Projeto de Fortalecimento dos Arranjos Produtivos
Locais — APL'S do Acai e Andiroba no Marajo, executado pelo Instituto Peabiru, com
apoio do PNUD e MMA. Oportunidade em que estiveram reunidas representa¢des de
todos os elos da Cadeia de Valor do acai do Marajo, desde extrativistas e empresas
até Organiza¢cdes Governamentais e ndao governamentais. Esta oficina teve como
principal resultado o retrato geral das relacGes formais e informais do mercado do
acai, assim como aponta os gargalos e limitagdes desta cadeia, revelando o quao
incipientes ainda sdo esses arranjos produtivos. Como parte deste Planejamento
Estratégico, foi formado ainda o Nucleo Gestor do APL acai, bem como um Plano de

Acles para o aprimoramento da cadeia, este que serd executado pelo proprio nucleo.
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1. Mapa Da Cadeia de Valor do Agai do Marajo
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2. Plano de agdo do APL do Acai do Marajé

parcerias

Atividades Agdes Prazos Animador Indicadores
Uma lista com a
Identificacdo do publico- . P
" calvo publl Curto PEABIRU identificagdo do
publico alvo
Demandar aos 6rgaos
competentes oficinas de VBRI £ 1650k
P ™ , Médio SAGRI, CNS apontadas na lista
boas praticas agricolas e de .
; capacitadas
manejo
Oficinas de Demandar aos 6rgaos s 8 [rassess
boas praticas, competentes oficinas de L X
manejo, fortalecimento Médio SENAR apocr;ta:;:ar;zllsta
organizagdo organizativo P
social e P
. ) Demandar aos drgaos Todas as pessoas
Inanceira competentes oficinas de Médio CODETEM apontadas na lista
educagdo financeira capacitadas
Demandar aos 6rgaos Todas as pessoas
competentes oficinas de Médio SESPA apontadas na lista
manipulagdo capacitadas
Demandar aos 6rgaos Todas as pessoas
competentes oficinas de Médio SENAR apontadas na lista
empreendedorismo capacitadas
Implementaga Demandar a rede de Monitoramento das
o das Boas parceiros o Longo CODETEM atividades de todo o
Préticas monitoramento publico alvo
Deman.dar Fstudos de e COPMAR 3 estudos realizados
Viabilidade e entregues
3 convénios
firmados
. 3 agroindustrias
| ; fI?usca.r parcerias e/ou cooperadas em
ntt.en~|vo a |na-nC|amentcN>s paraa Longo COPMAR, B:ANCO A P EERE
criagdo de implantag&o de DA AMAZONIA .
L s 3 redes de parceiros
agroindustrias  agroindustrias cooperadas .
firmada
cooperadas
2 financiamentos
garantidos
Resultados
D d itagBes d duti
ema~n ar capa<.:| a?oe§ e o COPMAR .pro U.IVOS e
gestao de agroindustrias financeiros das
Agroindustrias
Criar banco de dados com
. ~ N o Um banco de dados
informagdes académicas e Médio PEABIRU .
o Criado
Institucionais
Criar rede de .
parceiros Identificar potenciais Uma lista com os
L p Curto CODETEM potenciais parceiros
institucionais parceiros
elaborada
Oficios protocolados
Articular e formalizar . ..
eu 'Z Curto CODETEM junto aos potenciais

parceiros apontados
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Criar rede de
informagdo
entre as
comunidades

Estabelecer
parametros de
qualificagdo,
quantificagdo
e certificagdo

Implementaga
ode
Entrepostos

Elaborar uma rede de
contatos - com o maior
numero de ramificagdes

Provocar intercambios com
organizagoes locais

Socializar resultados desta
oficina com as
comunidades

Buscar parcerias para as
certificagdes

Demandar agdes para a
uniformizagdo das
unidades de medida

Levantamento de
informagdes e experiéncias

Acessar a rede de parceiros
para a implementagdo
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Reunides com os
potenciais parceiros
realizadas
Documento de apoio
emitido pelo
potencial parceiro,
formalizando a
parceria
uma lista com a

PEABIRU,
Curto COPMAR Rede de contatos
elaborada
Curto CODETEM, 3 intercambios
COPMAR realizados
11 comunidades
Curto STTR-BAGRE, CNS informadas sobre a
oficina
Lista com potenciais
parceiros elaborada
Oficios protocolados
junto aos potenciais
parceiros apontados
Médio SAGRI Reunides com os
potenciais parceiros
realizadas
Documento de apoio
emitido pelo
potencial parceiro,
formalizando a
parceria
Médio ADEPARA 2 agdes realizadas
CODETEM, RESEX- Um relatério
Médio GURUPA/MELGAC
elaborado
(6]
Médio CODETEM U SRR

implementado



